



Unikátní kód žádosti:

2oL10P0001

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.15
Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo prioritní osy: 15.3
Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj území
Číslo oblasti podpory: 15.3.2
Název oblasti podpory: Rozvoj měst
Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy: 66
Název výzvy: Výzva č. 66 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst, oblast vzdělávání - SŠ
Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
Účetní osnova: 504/2002 Sb. 401-414 (FZ 6/2003)
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Aula SPŠ ve Vlašimi 2012
Název projektu anglicky: Lecture Hall of Secondary Technical School in Vlašim 2012
Datum zahájení projektu: 01.12.2012 **Datum ukončení projektu:** 01.03.2014
Doba trvání projektu: 15 měsíce
Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 600 800,00
Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
Příjmy projektu dle článku 55: 0,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: 11 600 800,00
Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
Režim veřejné podpory: Nezakládá veřejnou podporu

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vytvořit prostřednictvím rekonstrukce nevyužívané části budovy kovárny nové zázemí výuky - MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVOU AULU SE ZÁZEMÍM (sociální zařízení, šatny), a tím pomoci Střední průmyslové škole ve Vlašimi zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zavést moderní technologie a inovativní způsob organizace práce při výuce široké škály oborů zejména technického zaměření. Vytvoří tak také předpoklad pro rozšíření nabídky služeb.

Výsledkem projektu je vybavená přednášková aula s kapacitou 90 míst se sociálním zázemím a šatnami.

Záměr navazuje na rekonstrukci části budovy z r. 2006, kdy byly v patře budovy vybudovány laboratoře a odborné učebny, které budou v návaznosti na aulu využívány.

Aula bude využita pro: Výuku vybraných předmětů pro ročníkích, videokonference, přednášky, prezentace ročníkových prací, setkání pedagogického sboru.

Projekt řeší akutní faktickou absenci prostoru/místnosti s větší kapacitou než je 32 osob.

Žadatel

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

IČ: 61664553

DIČ: CZ61664553

Validní dle RUIAN: Ne

Oficiální adresa žadatele: Komenského 41/, 25801 Vlašim

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Krejča

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 732767014

email: krejca@sps-vlasim.cz



1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano
Projekt počítá s využitím režimu modifikovaných plateb:	Ano

2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:

CZ020

Název území dopadu:

Středočeský kraj

Spadá pod:

Střední Čechy

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:

CZ0201530883

Název NUTS5:

Vlašim

Spadá pod:

Benešov

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:

CZ020

Název NUTS3:

Středočeský kraj

Procentní podíl:

100

Adresa místa realizace projektu:

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 - odloučené pracoviště Zámecká 368, 258 01
Vlašim

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

SPŠ ve Vlašimi zahájila činnost roku 1891. K září 2011 měla škola celkem 433 žáků (denní stud. - 375). K dubnu 2012 pedagog. prac. = 53, nepedagog. prac. = 33. Celková kapacita školy je 655 žáků. Pro výuku se využívají 4 budovy: A) hlavní budova v ul. Komenského; B) budova v ul. Velíšská; C) Zámecká ul. - odborné učebny a laboratoře, pracovní dílny; D) Luční ul. - pracovní vyučování a odborný výcvik pro strojírenské obory. Škola provozuje 3 domovy mládeže a 2 šk. jídelny.

V nabídce jsou tyto obory:

- A) STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU - strojírenství, nábytkářství, stavebnictví, technické lyceum, mechatronik, mechanik seřizovač, provozní technika, podnikání
- B) STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU/DÁLKOVÉ - provozní technika, podnikání
- C) STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM - obráběč kovů, zámečnické práce, nástrojař, puškař, zámečnické práce a údržba, obráběcí práce, strojně montážní práce - montérské práce
- D) STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ - strojírenská výroba, obrábění kovů

V r. 2004 se škola sloučila se Středním odborným učilištěm a Odborným učilištěm. Vznikla nová vzdělávací koncepce a výuka se nově rozmístila do 4 budov dle revidované potřeby. Škola aplikuje inovativní způsob kombinované výuky jednotlivých oborů. Nabízí žákům širokou škálu zajímavých technických oborů s možností specializace při získání potřebných teoretických základů dobré úrovně.

HLAVNÍ ŘEŠENÝ PROBLÉM = ŠKOLA POTŘEBUJE MÍSTNOST S KAPACITOU MIN. 90 OSOB

DŮVODY:

- zavedení výuky vybraných předmětů (dějepis, občanská vých.) po ročnících a tím úspora "osobohodin" pedagogů, kteří se mohou více věnovat praxi, cvičením
- sloučením SPŠ, SOU a OU tvoří pedagogové skupinu větší než 50 osob, není místnost pro společné setkání/porady
- chybí multimediálně vybavený prostor pro pořádání videokonferencí, přednášek, besed - v menších prostorách se finančně nákladnější akce nevyplatí - nutnost opakování pro každou třídu
- chybí prostor pro prezentaci ročníkových prací při maturitních zkouškách

Největší místnost ve škole má kapacitu 32 osob.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit prostřednictvím rekonstrukce nevyužívané části budovy (bývalá kovárna) nové zázemí výuky - MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVOU AULU SE ZÁZEMÍM (sociální zařízení, šatny) a tím umožnit Střední průmyslové škole ve Vlašimi zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zavést moderní technologie a inovativní způsob organizace práce při výuce široké škály oborů zejména technického zaměření.

SPECIFICKÉ CÍLE

CÍL 1) ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY POSKYT. SLUŽEB

- Inovativní forma výuky pomůže lepší organizaci práce
- Vznikne nová specializovaná učebna - aula pro 90 žáků
- Zajištěn bude jeden z předpokladů pro zřízení pomaturitního studia a dalšího vzdělávání pedagogů

CÍL 2) ZVÝŠENÍ A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VÝUKY

- Zavedení moderních technologií atraktivní výuku pro žáky (audiovizuální vybavení; interaktivní display s přenosem dat na plátno namísto klasické tabule; moderní testování znalostí žáků formou hlasovacího zařízení)
- Zlepší se prezentace školy navenek, vnitřní komunikace a sdílení informací

CÍL 3) ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB

- Prostřednictvím možnosti videokonferenci či přednášek bude možné doplnit výuku o informace od odborníků, expertů, kteří by jinak Vlašimi svůj čas osobně nevěnovali
- Vytvoří se předpoklad pro rozvoj mezinárod. spolupráce bez ohledu na náklady s dopravou
- Vytvoří se předpoklad pro zintenzivnění spolupráce s potenciálními zaměstnavateli, ti hledají časově a nákladově efektivní řešení (oslovení velké skupiny)

CÍL 4) ZAVÉST INOVATIVNÍ ZPŮSOB ORGANIZACE VÝUKY

- Výuka vybraných předmětů po ročnících, klasifikace po třídách

Do oborů se hlásí (kvůli menšímu zájmu o technické obory a vlivem menší porodnosti v 90. letech) méně žáků (3-20 na obor). Není možné zřídit třídu 1 oboru dle krajského normativu, tj. 27 žáků/pedagog, tudíž se vyučuje v tzv. kombinovaných třídách po 10 - 30 žácích (př. provozní technika + podnikání). Pro lepší organizaci rozvrhu hodin speciálních předmětů, chce škola zavést výuku vybraných předmětů (čj., dějepis) po ročnících.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Realizace projektu vytvoří hlavní předpoklad pro zlepšení rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání technických oborů.

V souladu s GLOBÁLNÍM CÍLEM programu ROP NUTSII Střední Čechy projekt přispěje k zajištění zvýšení kvality života obyvatel města a širšího regionu. Existence kvalitního středního školství patří mezi jeden z faktorů, zdali město je či není atraktivní pro bydlení. Kvalitní vzdělání umožní uplatnění absolventů v oblasti podnikání, investic a rozvoje regionu. Pro rekonstrukci je určena část budovy situované uprostřed městského centra, které je v současné době nevhodně užívána jako náhradní skladovací prostory. Realizací projektu přispějeme k oživení historického jádra města v návaznosti na realizovaný projekt ROP - Obnova městského centra Města Vlašimi.

V souladu s GLOBÁLNÍM CÍLEM PRIORITNÍ OSY 3 bude posílena role Města Vlašimi jako přirozeného pólu růstu regionu Podblanicko v oblasti vzdělávání, rozšíří se možnosti fyzického zázemí pro nabídku služeb i pro přilehlé obce.

V souladu se SPECIFICKÝMI CÍLI PRIORITNÍ OSY 3 dojde k posílení regionální role Vlašimi v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu. Multifunkční přednášková aula bude představovat zázemí pro výuku, speciální akce a mezinárodní spolupráci ve Vlašimi.

V souladu s CÍLI oblasti podpory 3.2 bude:

- 1) ZVÝŠENA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - díky lepší možnosti organizace rozvrhu tříd; užití moderních technologií; lepší informovanosti vně a v rámci školy, inovace ve výuce - hlasovací systémy pro hodnocení, interaktivní display místo tabule
- 2) ZVÝŠENA KVANTITA POSKYTOVANÉ SLUŽBY - podpoří se podmínky pro možnost výběrové specializace, vznikne předpoklad pro rozvoj mezinárodní spolupráce a vzdělávání pedagogů
- 3) ZLEPŠENA DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SLUŽBY - videokonference a videopřednášky umožní i ve Vlašimi prezentaci odborníků a expertů z oboru; bude možné rozvíjet lépe a efektivně mezinárodní spolupráci.

Aula je řešena bezbariérově.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Škola od jejího sloučení se Středním odborným učilištěm a Odborným učilištěm strojírenským ve Vlašimi z roku 2004, řeší intenzivně situaci celkového nárůstu žáků, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Stávající prostory neumožňují pořádání pedagogických rad, klasifikačních porad ani setkání alespoň jednoho ročníku žáků pohromadě.

To je hlavní důvod, proč škola od roku 2009 uvádí výstavbu multifunkční auly mezi prioritami investic v rámci školy ve svých výročních zprávách.

GENEZE PROJEKTU

- 2008 - Iniciována myšlenka na vybudování auly
- 2008 - Vybrán vhodný prostor - budova v Zámecké ulici - část kovářny a svařovny
- 2009 - Vytvořen ucelený projektový záměr
- září 2010 - Intenzivní rozpracování záměru
- 2011 - Záměr schválen odborem školství Středočeského kraje
- 2011 - Vznikl projektový tým pro zpracování žádosti o dotaci
- 2011 - Oslovení partnerů ke spolupráci a specifikaci budoucího využití auly (identifikace potřeb a problémů řešených projektem v rámci celého města)
- 3/2011 - Zpracována projektové dokumentace
- 4/2012 - Záměr schválen radou Středočeského kraje
- 5/2012 - Předložena žádost o dotaci EU

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Práce kvalitního, zkušeného projektového týmu
Realizace výběrových řízení
Prezence v médiích
Instalace pamětní tabule ROP

VÝSTUPY PROJEKTU:

1. REKONSTRUOVANÁ BUDOVA

1.1 MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÁ AULA

Nevyužívané prostory kovárny a svařovny budou rekonstruovány na multifunkční aulu s kapacitou 90 osob dle dlouhodobého záměru SPŠ. Dojde ke stavebním úpravám vnitřních prostor, připojení na inženýrské sítě, akustické úpravě stěn a podhledů, rekonstrukce klimatizace. Vznikne moderně zařízený prostor využitelný zejména pro SPŠ Vlašimi a partnery projektu event. další zájemce.

1.2 ZÁZEMÍ AULY

V návaznosti na přednáškovou místnost vzniknou - 2 místnosti šaten a chodba, a to rekonstrukcí místností dnes využívaných jako šatna a kabinet učitelů.

1.3 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DLE POŽADAVKŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

V současné době existuje v budově sociální zázemí (WC, šatny, sprchy), které je využíváno pro praktickou výuku oborů nábytkář a stavař, umístěna v přízemí budovy - na protilehlé straně k aule. Toto zázemí nevyhovovalo z důvodů navýšení kapacity žáků vlivem výstavby auly požadavkům KHS. V rámci projektu tedy dochází ke kompletní rekonstrukci toalet, šaten a sprch, tak aby zázemí odpovídalo využití jako pro aulu, tak pro praktické vyučování. To znamená zejména oddělení šaten se sprchami stavebně od toalet a záchodů a navýšení počtu umyvadel (+2 ks) a toalet (+2 ks).

2. VNITŘNÍ VYBAVENÍ OBJEKTU

Prostory auly budou vybaveny zejména zabudovaným nábytkem. Hlavní vybavení místnosti obsahuje: 2 ks elektrického plátna, 2 ks dataprojektoru k připevnění na strop, videokonferenční sestava, barevná otočná kamera se zoomem, zařízení pro hlasování (možnost testování žáků), dotykový panel pro ovládání, počítač, interaktivní display, stolní vizualizér. Celá aula bude kompletně ozvučená.

3. PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Prostory auly jsou řešeny připojením na internet pomocí WiFi.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

UDRŽITELNOST Z HLEDISKA LIDSKÝCH ZDROJŮ, PROVOZNÍ UDRŽITELNOST

Projekt výstavby multifunkční auly připravuje zkušený tým, který má řadu zkušeností s přípravou a řízením akcí financovaných z programů Evropské unie. Členové týmu mají zkušenosti řady projektů v řadě opatření a vytvořeny jsou tak všechny personální předpoklady pro kvalitní management zdárného průběhu projektu. Projekt sice nevytvoří žádné nové pracovní místo, ale žadatel disponuje zkušeným týmem zaměstnanců (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci), kteří jsou schopni kvalitně aulu obsloužit, cílem je právě zlepšit jejich pracovní podmínky.

Provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu SPŠ Vlašim. Partneri projektu budou v rámci svých aktivit hradit poměrnou část provozních nákladů odpovídající hodinám, po které budou aulu využívat, což je zajištěno partnerskými smlouvami.

Materiály stavby a vybavení auly jsou plánovány tak, aby jejich životnost překročila dobu udržitelnosti projektu.

INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST A FINANČNÍ UDRŽITELNOST

SPŠ Vlašim je příspěvkovou organizací Středočeského kraje zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a předkládaný projektový záměr byl schválen Radou Středočeského kraje viz Usnesení č. 043-13/2012/RK ze dne 02.04.2012. Pro projekt jsou také tímto rozhodnutím alokovány finanční prostředky na spoluúčast financování. Rozvoj SPŠ Vlašim je tedy v souladu se záměry zřizovatele. Riziko zániku žadatele po dobu udržitelnosti projektu je minimální.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je dobře připraven k realizaci. Projektový záměr vznikl již v roce 2009 po dobu 3 let je stále aktuální. Pro projekt je schválené stavební povolení. Využitelnost auly je prověřená jak na straně žadatele, tak na straně partnerů. Projekt je schválen Radou Středočeského kraje viz Usnesení č. 043-13/2012/RK ze dne 02.04.2012 a je zajištěna finanční spoluúčast ze strany zřizovatele SPŠ Vlašim, tj. Středočeského kraje. Projektový tým je sestaven.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost
MODERNIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Realizace: 09/2012 - 8/2014

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

Návaznost: Projekt vybudování auly má přímou návaznost na neinvestiční projekt OP VK, jeho výstupy mohou být prezentovány v prostředí, které bude technicky vybavené pro interaktivní výuku žáků s pomocí nových technologií.

ROP Střední Čechy
OBNOVA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA VLAŠIMI
Realizace: 2008 - 2010

Žadatel: Město Vlašim

Cílem projektu bylo obnovit ekonomickou, sociální a urbanisticko-estetickou roli historického centra Města Vlašimi a tím přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky.

Návaznost: Vybudování auly dojde k lepšímu využití objektu v centru města (bývalá kovárna - částečně brownfield) s cílem přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města a okolí a zvýšení atraktivity Vlašimi jako přirozeného centra v regionu.

Akce má návaznost na projekty podávané v rámci dotačního řízení žadatele a partnerů projektu v různých zejm. neinv. dotačních titulech z nár. nebo EU zdrojů (OP VK, OP LZZ), které se budou týkat vzdělávání, výchovy a osvěty v mnoha oblastech - školení, semináře, společné akce členů organizací, atp. Partneri projektu a žadatel mají historicky velmi dobrou spolupráci, která umožní i efektivní plánování využití auly.

Navazujeme na minulé inv. i neinvestiční akce v rámci budovy a SPŠ vždy s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku technických oborů - zejména rekonstrukce I. NP z let 2004, 2006 a 2007. Více viz nepovinná příloha - Přehled realizovaných projektů žadatele.

Vytvoří se předpoklad pro realizaci mezinárod. spolupráce mládeže - Programy EU - Mládež v akci, Leonardo da Vinci a další.

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Krejča
Jméno: Zdeněk
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Vedoucí projektového týmu
Název organizace: SPŠ Vlašim
Funkce v rámci organizace: Ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Hlavní supervizor přípravných prací, statutární zástupce investora - žadatele s plnou odpovědností za přípravu projektu.

Vedl přípravný tým, svolával hlavní koordinační schůzky, zajišťoval prosazení a schválení projektu ze strany zřizovatele, kontroloval práci projektového manažera při přípravě projektu, podepisoval smlouvy s dodavateli přípravných prací, podepisoval účetní doklady.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Hlavní supervizor realizačních prací, statutární zástupce investora - žadatele s plnou odpovědností za průběh a výsledek projektu.

Je zodpovědný za přípravu monitorovacích hlášení a zpráv. Je předsedou výběrových komisí při výběrů dodavatele stavebních a dalších činností nezbytných pro realizaci projektu.

Vede realizační tým, svolává hlavní koordinační schůzky, podepisuje smlouvy s dodavateli, podepisuje účetní doklady, kontroluje práci projektového manažera.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Bude odpovědný za udržitelnost projektu, bude kontrolovat monitoring výstupů projektu a pověří další pracovníky ke kontrole technického stavu výstupů, bude kontrolovat odevzdání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Je odpovědný za archivaci všech dokumentů projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zdeněk Krejča má zkušenosti s vedením projektových týmů při přípravě a realizaci následujících projektů spolufinancovaných EU nebo z národních zdrojů, žadatel vždy SPŠ Vlašim:

MODERNIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

Realizace: 2012 - 2014, podána žádost o dotaci

Náklady: 1 460 847,- Kč

ZAHRANIČNÍ PRAXE STUDENTŮ ŠKOLY

Leonardo da Vinci

Realizace: 2004

Náklady: 311 098,- Kč

VYTVOŘENÍ NOVÉHO STANDARDU VE VÝUCE PROGRAMOVÁNÍ V ÚVODU DO 21. STOLETÍ

SIPVZ, MŠMT

Realizace: 2006

Náklady: 788 920,- Kč

Zkušenosti s investičními projekty - příklady:

2006 - 07: Zateplení odborných učeben II. etapa, náklady - 8 687 804,- Kč

2007 - 08: Rekonstrukce domova mládeže - Husovo náměstí, náklady - 12 310 000,- Kč

2010 - Výstavba řezárny a skladového hospodářství - náklady - 6 707 871,- Kč

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem:
Příjmení: Zapletal
Jméno: Petr
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer
Název organizace: OSVČ
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pod vedením vedoucího projektového týmu a jeho zástupce koordinoval činnost všech ostatních členů a odborných spolupracovníků projektového týmu.

Účastnil se pracovních porad, vytvářel a kontroloval harmonogram přípravy projektu, připravoval smlouvy s dodavateli.

Spolupracoval na přípravě obsahu projektové žádosti, připravil, kompletoval a zajistil podání projektové žádosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Pod vedením vedoucího projektového týmu koordinuje činnost všech ostatních členů a odborných spolupracovníků.

Vede pracovní porady, kontroluje plnění harmonogramu realizace projektu, připravuje či kontroluje smlouvy s dodavateli.

Kontroluje naplňování rozpočtu a cashflow projektu, kontroluje a spolupodepisuje účetní doklady k proplacení.

Spolupracuje při přípravě podkladů a realizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Zpracovává monitorovací zprávy projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracovatel monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Přehled nejvýznamnějších realizovaných investičních projektů na pozici zpracovatele a projektového manažera:

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY - VLAŠIMSKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU (1. FÁZE)

SRP - Podopatření 4.2.2

Realizace: 05/2005-01/2006

Žadatel: Město Vlašim

Náklady: 7.864.062,- Kč

OBNOVA ZÁMKU A PARKU VE VLAŠIMI (2. fáze)

SRP - Podopatření 4.2.2

Realizace: 04/2006-06/2008

Žadatel: Město Vlašim

Náklady: 16.998.000,- Kč

FARNÍ MUZEUM V KONDRACI - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

ROP - Opatření 2.2

Realizace: 09/2008-04/2010

Žadatel: Obec Kondrac

Náklady: 14.184.309,- Kč

SPOLKOVÝ DŮM SOUROZENCŮ ROŠKOTOVÝCH VLAŠIM

SRP - Opatření 3.1

Realizace: 04/2005-01/2006

Žadatel: Město Vlašim

Náklady: 12.816.730,- Kč

VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VLAŠIMI

ROP - Opatření 3.2.

Projekt v realizaci

Realizace: 04/2008-01/2010

Náklady: 56.289.579,- Kč

OBNOVA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA VLAŠIMI

ROP - Opatření 3.2.

Realizace: 05/2008-12/2010

Žadatel: Město Vlašim

Náklady: 95.205.728,- Kč

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Karolína
Jméno: Uhrová
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Finanční poradce
Název organizace: EKP, s.r.o.
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Připravovala doplňující informace k žádost včetně socio-ekonomické a dalších analýz požadovaných v metodice.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Bez zapojení.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Bez zapojení.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Uhrová je projektový a finanční manažer ve společnosti EPK, s.r.o. - Evropská projektová kancelář, která poskytuje komplexní služby v oblasti dotací ze strukturálních fondů EU.

Název: Kasárna Kolín - Komunitní centrum sociálních služeb

Program: ÚRR ROP SČ 3.2

Období: 2009/2011

Aktivity: projektové a finanční řízení, zpracování MZ a ŽoP

Fin.: 37 981 607,- Kč

Název: Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice

Program: ÚRR ROP SČ 3.3

Období: 2011/2012

Aktivity: zpracování žádosti, projektové a finanční řízení, zpracování MZ a ŽoP

Fin.: 9 258 600,- Kč

Název: Obnova Sokolského hřiště v MK

Program: ÚRR ROP SČ 3.3

Období: 2011/2012

Aktivity: zpracování žádosti, projektové a finanční řízení, zpracování MZ a ŽoP

Fin.: 12 473 400,- Kč

Název: Prevence rizikového chování

Program: OP VK HK

Období: 2011/2012

Aktivity: zpracování žádosti, řízení projektu

Název: Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení

Program: ÚRR ROP SČ 3.3

Období: 2012/2013

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem:
Příjmení: Bajerová
Jméno: Marie
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Hlavní účetní projektu
Název organizace: SPŠ Vlašim
Funkce v rámci organizace: Hlavní účetní

Zapojení člena při přípravě projektu:

Při přípravě projektu se podílela na účetní evidenci nákladů před podáním projektu, kontrolovala rozpočet projektu z hlediska způsobilosti nákladů.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zkontrolované a podepsané faktury zaúčtuje dle metodiky samostatně v rámci analytického účetnictví a zajišťuje jejich proplacení, zaúčtuje nástroj a zdroj pro podíly EU a národního podílu. Spolupracuje na přípravě monitorovacích zpráv z hlediska přípravy ekonomických podkladů a fakturace.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Podílí se účetnictví v souvislosti s provozem realizovaného projektu auly.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Paní Bajerová má zkušenosti se zajištěním účetnictví u projektů, které řešil její zaměstnavatel:

MODERNIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

Realizace: 2012 - 2014, podána žádost o dotaci

Náklady: 1 460 847,- Kč

ZAHRANIČNÍ PRAXE STUDENTŮ ŠKOLY

Leonardo da Vinci

Realizace: 2004

Náklady: 311 098,- Kč

VYTVOŘENÍ NOVÉHO STANDARDU VE VÝUCE PROGRAMOVÁNÍ V ÚVODU DO 21. STOLETÍ

SIPVZ, MŠMT

Realizace: 2006

Náklady: 788 920,- Kč

Zkušenosti s investičními projekty - příklady:

2006 - 07: Zateplení odborných učeben II. etapa, náklady - 8 687 804,- Kč

2007 - 08: Rekonstrukce domova mládeže - Husovo náměstí, náklady - 12 310 000,- Kč

2010 - Výstavba řezárny a skladového hospodářství - náklady - 6 707 871,- Kč

Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Petr
Jméno: Dědič
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Hlavní projektant
Název organizace: PRI s.r.o.
Funkce v rámci organizace: Jednatel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Projektant Petr Dědič byl vedoucím projektového týmu, který připravil projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajistí a bude koordinovat autorský dozor všech odborných profesí při realizaci stavby. Zúčastní se kontrolních dnů stavby.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Bez zapojení.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Rekonstrukce sportovního areálu Na Lukách, Vlašim (investiční náklady 6 mil. Kč)
- Dům sourozenců Roškotových - Spolkový dům (investiční náklady 8 mil. Kč)
- Obnova parku - zámecká brána, prohlídková trasa věže, infocentrum (investiční náklady 5 mil. Kč)
- Revitalizace obvodového pláště ZŠ Vorlína (investiční náklady 55 mil. Kč)
- Sociální zařízení ZŠ Vorlína Vlašim
- Řešení bezbariérového vstupu ZŠ Vlašim
- Oprava kaple Loreta (investiční náklady 5 mil. Kč)
- Výrobní areál MGM spol. s.r.o., Tábor (investiční náklady 40 mil. Kč)
- Přístavba haly STK, Tábor (investiční náklady 3 mil. Kč)
- LUVATA s.r.o., Radotín - šatny, kanceláře, kanalizace, úpravy (investiční náklady 3 mil. Kč)
- Stavební úpravy v objektech Danone a.s. (investiční náklady 7 mil. Kč)

Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Václav
Jméno: Nezbera
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: IT specialista
Název organizace: OSVČ
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Připraví kompletní návrh audiovizuálního řešení pro zajištění technologie využití v plánované aule SPŠ ve Vlašimi.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Supervize při instalaci systému.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Bez zapojení.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Specialista se pohybuje 12 let v oboru IT technologií a velkoplošných projekcí s realizací desítek obdobných projektů multimediálních prostor.

Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Vondráková
Jméno: Renata
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Zástupce projektového manažera
Název organizace: OSVČ
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

Spoluúčast na přípravě projektové žádosti a tvorbě projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Bez zapojení.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Bez zapojení.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

MATEŘSKÁ ŠKOLA VORLINA VLAŠIM
ROP Střední Čechy
Fin. dotace 20 000 000,- Kč, celkové náklady 37 mil. Kč
Projekt v provozní fázi.
Podíl na zpracování projektové žádosti a řízení projektu

VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VLAŠIMI
Fin. dotace 52 067 860, 58 Kč
Projekt v provozní fázi.
Podíl na zpracování projektové žádosti a řízení projektu

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA VLAŠIMI
Fin. dotace 88 065 298, 40 Kč
Projekt v provozní fázi.
Podíl na zpracování projektové žádosti a řízení projektu

SROP - realizované projekty ve fázi po udržitelnosti
Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových - Spolkový dům - Vlašim
- zpracování žádosti o dotaci, projektový management
Do života s přehledem - Kamýk nad Vltavou
- Podíl na zpracování projektové žádosti a řízení projektu
Vlašim - Projekt na zlepšení dopravní obslužnosti
- zpracování žádosti o dotaci

5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
IČ: 61664553
DIČ: CZ61664553
Právní forma: Příspěvková organizace
Plátce DPH: Ano
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Žadatel splňuje definici MSP: Ne
Počet zaměstnanců:
Typ podniku: Velký podnik
Typ žadatele: Organizace zřízena krajem

Statutární zástupci:

Příjmení:	Krejča	Jméno:	Zdeněk
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Ředitel	Telefon:	732767014
Fax:		Telefon II.:	
Email:	krejca@sps-vlasim.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Krejča	Jméno:	Zdeněk
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Ředitel	Telefon:	732767014
Fax:		Telefon II.:	
Email:	krejca@sps-vlasim.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Krejča Zdeněk

Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:	Ne		
Kraj:	Středočeský	Okres:	Benešov
Obec:	Vlašim	Část obce:	Vlašim
Městská část:		Ulice:	Komenského
PSČ:	25801	Číslo popisné:	41
WWW:		Číslo orientační:	

Adresa pro doručení:**Validní dle RUIAN:** Ne**Kraj:** Středočeský**Okres:** Benešov**Obec:** Vlašim**Část obce:** Vlašim**Městská část:****Ulice:** Komenského**PSČ:** 25801**Číslo popisné:** 41**Číslo orientační:****WWW:**

6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference: 001
Název projektu/akce: OPRAVA FASÁDY ŠKOLY KOMENSKÉHO 41
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce: 12 996 785,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2002 - 2004
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Název grantu/programu: Zřizovatel Středočeský kraj + Památkový ústav Středočeského kraje

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Oprava střech, fasády, oken a svodů v režimu památkově chráněné budovy

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní zajištění projektu - finanční a projektové řízení, dokumentace, stavební povolení, atd.

Pořadí reference: 002
Název projektu/akce: Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce Středočeského kraje
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce: 1 662 751,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2003 - 2004
Zdroje financování/poskytovatel dotace: MŠMT, Středočeský kraj
Název grantu/programu: -----

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Zavedení moderních prostředků do výuky odborných předmětů a odborného výcviku.


Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní příprava, zajištění realizace a provozu výstupů projektu.

Pořadí reference: 003
Název projektu/akce: Modernizace výuky CNC obrábění
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce: 2 839 129,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2001
Zdroje financování/poskytovatel dotace: MŠMT
Název grantu/programu: ISPROFIN

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Vybavení pracoviště pro výuku CNC obrábění produkčním strojem - obráběcí centrum.



Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní zpracování projektu, zajištění realizace a provozu výsledku projektu.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Vytvoření nového standardu ve výuce programování v úvodu do 21. století
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce:	788 920,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	MŠMT
Název grantu/programu:	SIPVZ

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Modernizace výpočetní techniky pro výuku CNC programování a vybudování učebny s 18 vyučovacími pracovišti pro programování CNC strojů.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní zajištění přípravy projektu, realizace a provozu výstupu projektu.

Pořadí reference:	005
Název projektu/akce:	II. etapa zateplení odborných učeben, Zámecká 368
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce:	8 687 804,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2006 - 2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Středočeský kraj
Název grantu/programu:	Investiční dotace od zřizovatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Zateplení odborných učeben, II. etapa. Zateplením vzniklo několik laboratoří a odborných učeben.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní příprava, realizace a zajištění provozu výstupů projektu.

Pořadí reference:	006
Název projektu/akce:	Rekonstrukce domova mládeže, Husovo náměstí 325
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
Celkové výdaje projektu/akce:	12 310 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2007 - 2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Zřizovatel - Středočeský kraj
Název grantu/programu:	Dotace zřizovatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Rekonstrukcí domova mládeže došlo ke stabilizaci stavby, modernizaci ubytování, kluboven, dále zateplení budovy a výměně oken.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kompletní příprava, řízení realizace a zajištění provozu výstupu projektu.

7. Partner projektu

Validní dle ROS: Ne

Partner projektu: Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace

IČ: 00065048

DIČ:

Právní forma: Příspěvková organizace

Plátce DPH: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Ano, prostory Muzea Podblanicka využívá SPŠ pro různé slavnostní účely na základě výpůjčky - slavnostní předání maturitních vysvědčení, zahájení školního roku, atp. V tom smyslu se jedná o dlouhodobou spolupráci.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Muzeum Podblanicka působí v lokalitě jako vzdělávací instituce s mnohaletou tradicí a během roku nabízí řadu kulturních, vzdělávacích i volnočasových aktivit, často ve spolupráci s dalšími organizacemi v regionu (ČSOP Vlašim, Město Vlašim, atp.) Muzeum Podblanicka sice disponuje přednáškovou místností pro cca 90 osob, ale jedná se spíše než o pracovní o reprezentační prostory, kde v této souvislosti je velmi obtížné a nevhodné instalovat prezentační techniku (dataprojektor, multimediální vybavení, hlasovací zařízení, atp.).

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Přípravná fáze: Projekt byl v přípravné fázi konzultován s partnerem zejména s ohledem na možné způsoby využití auly pro účely aktivit partnera, byly hledány možné formy využití. Shledána byla zejména poptávka po využití auly v případě přednášek pro větší počet účastníků a zejména v podvečerních hodinách. To je v souladu s plánovaným využitím auly školou. Aktivita partnera a školy se časově nepřekrývají, naopak aula může být partnerovi nabídnuta doplnkově. Partner poptává prostory zejména s ohledem na multimediální vybavení, které není možné a vhodné v rámci jeho prostor instalovat, ale často je toto vybavení poptáváno pro účely specifických prezentací.

Realizační fáze: Partner se bude v realizační fázi podílet na projektu formou konzultací. Bude možné průběh projektu sledovat formou dobrovolné účasti na kontrolních dnech. Ještě před vlastním uvedením projektu do provozu bude koordinováno společné využití auly (rozvrh hodin) mezi partnerem a žadatelem, toto bude průběžně dle potřeby aktualizováno.

Uživatelská fáze: Partner bude aulu využívat pro své aktivity - přednáškovou činnost, školení, atp., které nemůže v rámci vlastních prostor obsloužit. Partner bude hradit za využití prostor pouze vypočtené náklady na základě smlouvy o výpůjčce. Konkrétní dohoda o rozsahu využití auly bude každoročně operativně aktualizována na základě platného rozvrhu hodin žadatele. Cílová skupina - široká veřejnost Vlašim a okolí + odborná veřejnost (bez určení regionu) pro speciální akce dle konkrétního tématu.

Adresa:

Validní dle RUIAN: Ne

Kraj: Středočeský

Okres: Benešov

Obec: Vlašim

Část obce: Vlašim

Městská část:


Ulice: Zámek

PSČ: 25801

Číslo popisné: 1

Číslo orientační:

WWW:



Kontaktní osoby:**Validní dle RUIAN:** Ne**Příjmení:** Cáder**Jméno:** Radovan**Titul před:** Mgr.**Titul za:****Funkce osoby:** ředitel**Telefon:** 317842927**Fax:****Telefon II.:****Email:** muzeumvlasim@iol.cz**Validní dle ROS:** Ne**Partner projektu:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1**IČ:** 14798425**DIČ:****Právní forma:** Příspěvková organizace**Plátce DPH:** Ne**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Projekt "Aula SPŠ" přispěje k rozšíření spolupráce mezi partnerem a žadatelem a na tuto naváže. V současné době spolupracuje žadatel s partnerem formou: A) společná výuka kombinovaných tříd; B) výuka odborných předmětů; C) sdílení výpočetní techniky; D) ubytování a stravování žáků SOU a OU v rámci zařízení SPŠ. Spolupráce je dlouhodobá.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner má zkušenosti s výukou kombinovaných tříd a bude těžit ze společného projektu tím, že bude moci také využít výuku po ročnících pro své žáky a tím inovovat své vyučování metody.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Přípravná fáze: Projekt byl v přípravné fázi konzultován s partnerem zejména s ohledem na možné způsoby využití auly pro účely aktivit partnera, byly hledány možné formy využití. Partner projektu SOŠ a SOU Vlašim má pro využití auly obdobná východiska jako žadatel. Také realizuje řadu oborů vzdělávání a uvítá možnost využití multifunkční auly, která by se nacházela v těsné blízkosti školy (areál zámeckého parku). Využití by bylo zejména pro společné přednášky některých předmětů (rozvrh po dohodě s žadatelem) a také pro interaktivní nárazová školení a akce - př. zkoušky, atp. Partner obdobně jako žadatel disponuje maximální velikostí učebny s kapacitou pro 30 žáků.

Realizační fáze: Partner se bude v realizační fázi podílet na projektu formou konzultací. Bude možné průběh projektu sledovat formou dobrovolné účasti na kontrolních dnech. Ještě před vlastním uvedením projektu do provozu bude koordinováno společné využití auly (rozvrh hodin) mezi partnerem a žadatelem, toto bude průběžně dle potřeby aktualizováno.

Uživatelská fáze: Partner bude aulu využívat pro své aktivity - společné hodiny výuky pro větší skupinu žáků, přednáškovou činnost, školení, atp., které nemůže v rámci vlastních prostor obsloužit. Konkrétní dohoda o rozsahu využití auly bude každoročně operativně aktualizována na základě platného rozvrhu hodin žadatele. Cílová skupina - žáci a učitelé event. rodiče žáků SOŠ a SOU Vlašim. Partner bude hradit za využití prostor pouze vypočtené náklady na základě smlouvy o výpůjčce.

Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ne		
Kraj:	Středočeský	Okres:	Benešov
Obec:	Vlašim	Část obce:	Vlašim
Městská část:		Ulice:	Zámek
PSČ:	25801	Číslo popisné:	1
WWW:		Číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:	Ne		
Příjmení:	Novotný	Jméno:	Vladislav
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	ředitel	Telefon:	317842062
Fax:		Telefon II.:	
Email:	reditel@sosasou-vlasim.cz		

Validní dle ROS: Ano

Partner projektu: ZO ČSOP Vlašim
IČ: 18595677
DIČ: CZ18595677
Právní forma: Org.jednotka sdružení
Plátce DPH: Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Žadatel se účastní programů partnera v oblasti environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Partner projektu pro své aktivity využívá zázemí partnera - ubytování a stravování v rámci pořádaných akcí ČSOP Vlašim.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner je dlouhodobým hráčem v regionu na poli neformálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Disponuje v hlavní budově svého sídla třemi přednáškovými místnostmi s kapacitou - přednášková místnost přízemí = 50 osob, přednášková místnost na půdě = 30 osob, knihovna = 20 osob. Tyto místnosti však nejsou interaktivně vybaveny a pro některé akce nemají dostatečnou kapacitu - např. "Mrkvová konference" - tj. konference EVVO pro mateřské a základní školy; Ekologická olympiáda (limitován počet soutěžících týmu). Pro tyto větší akce by partner rád využil nově vystavěnou aulu a její existence může být i důvodem pro rozšíření nabídky podobných aktivit, které ČSOP Vlašim pořádá s přesahem na celý Středočeský kraj a ČR.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Přípravná fáze: V rámci přípravy projektu byly konzultovány aktivity partnera, které by připadaly v úvahu pro využití auly a také jejich časová náročnost v souvislosti s tím, co je možné partneru projektu nabídnout při ohledu na běžný provoz školy.

Realizační fáze: Partner se bude v realizační fázi podílet na projektu formou konzultací. Bude možné průběh projektu sledovat formou účasti na kontrolních dnech.

Uživatelská fáze: Partner má možnost aulu využít pro své aktivity v průběhu celého školního roku po dohodě s žadatelem a s ohledem na rozvrh auly, který může být pro jednorázové akce upraven. Konkrétní dohoda o rozsahu využití auly bude každoročně operativně aktualizována na základě platného rozvrhu hodin žadatele. Cílová skupina - široká veřejnost Vlašim a okolí + odborná veřejnost pro speciální akce dle tématu akce (př. učitelé EVVO ze Středočeského kraje). Partner bude hradit za využití prostor pouze vypočtené náklady na základě smlouvy o výpůjčce.

Adresa:

Validní dle RUIAN:	Ne		
Kraj:	Středočeský	Okres:	Benešov
Obec:	Vlašim	Část obce:	Vlašim
Městská část:		Ulice:	Pláteníkova
PSČ:	25801	Číslo popisné:	264
WWW:		Číslo orientační:	

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:	Ne		
Příjmení:	Červenková	Jméno:	Kateřina
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Vedoucí střediska EVVO	Telefon:	777800461
Fax:		Telefon II.:	
Email:	katka.cervenkova@csop.cz		

8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Proces hodnocení projektu
Začátek aktivity:	08.05.2012
Konec aktivity:	30.11.2012
Název aktivity:	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vč. vybavení objektu auly
Začátek aktivity:	01.12.2012
Konec aktivity:	15.03.2013
Název aktivity:	Příprava smlouvy o financování projektu
Začátek aktivity:	01.12.2012
Konec aktivity:	31.12.2012
Název aktivity:	Výběrové řízení na technický a stavební dozor investora
Začátek aktivity:	01.01.2013
Konec aktivity:	31.01.2013
Název aktivity:	Příprava a podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací a vybavení objektu nábytkem a technikou
Začátek aktivity:	16.03.2013
Konec aktivity:	15.04.2013
Název aktivity:	I. etapa stavebních prací - šatny žáků vlevo od vchodu
Začátek aktivity:	02.05.2013
Konec aktivity:	31.07.2013
Název aktivity:	Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy
Začátek aktivity:	01.07.2013
Konec aktivity:	31.07.2013
Název aktivity:	II. etapa stavebních prací - hlavní WC
Začátek aktivity:	01.07.2013
Konec aktivity:	30.08.2013
Název aktivity:	III. etapa stavebních prací - rekonstrukce auly vč. vybavení nábytkem a technikou
Začátek aktivity:	01.08.2013
Konec aktivity:	31.12.2013
Název aktivity:	Zpracování a odevzdání 2. monitorovací zprávy
Začátek aktivity:	01.10.2013
Konec aktivity:	31.10.2013

Název aktivity: Pojištění pojistitelného majetku vzniklého a pořízeného v rámci projektu
Začátek aktivity: 02.12.2013
Konec aktivity: 13.12.2013

Název aktivity: Kolaudace objektu
Začátek aktivity: 02.12.2013
Konec aktivity: 31.12.2013

Název aktivity: Vypracování 3. závěrečné monitorovací zprávy, ukončení projektu
Začátek aktivity: 01.02.2014
Konec aktivity: 01.03.2014

Datum zahájení projektu: 01.12.2012

Datum ukončení projektu: 01.03.2014

Doba trvání projektu v měsících: 15,00

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 02.05.2013

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2013

Popis časové realizace:

První aktivitou, která byla zahájena ještě před podáním žádosti o projekt, bylo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, které se uskutečnilo v lednu 2011.

Od února 2011 zahájil práci pracovní tým projektu a byly zahájeny práce na vlastní žádosti a jejích přílohách. Dále následovala příprava projektové dokumentace včetně inženýringu, zajištění stavebního povolení.

Tyto práce byly přerušeny vzhledem k upřednostnění jiných projektových záměrů Radou Středočeského kraje v roce 2011. Práce na přípravě projektu pokračovaly v dubnu 2012, kdy byl záměr Radou Středočeského kraje schválen k žádosti o dotaci.

Další aktivity následné realizace projektu jsou časově definovány v předloženém podrobném harmonogramu.

9. Podpora de-minimis

10. Další podpory ve vztahu k projektu

11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
00.32.	Počet zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení	0,00	1,00	1,00	Počet	31.12.2013
64.01.01	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	0,00	1,00	1,00	Počet	31.12.2013
65.11.00	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	0,00	360,00	360,00	m2	31.12.2013

12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 78

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Podporuje projekt využití environmentálně přátelštějších technologií?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

V rámci výběrového řízení na dodavatele výpočetní techniky a zařízení auly budou preferovány takové technologie, které mají co nejnižší spotřebu energie.

13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní způsobilé výdaje			11 260 800,00	1 185 500,00		97,07
01.01	Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření sml., poplatků za návrh na vklad do KN, poplatku za vyjmutí ze zem. půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znal. posudků (do výše 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD (PD do 5% CZV na pořízení staveb formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odb. práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN			9 131 800,00	0,00		78,72
01.03.01	Projektová dokumentace pro stavební povolení	1	420 000,00	420 000,00	0,00		3,62
01.03.02	Stavební práce	1	8 462 200,00	8 462 200,00	0,00		72,94
01.03.03	Technický dozor investora při stavbě	1	249 600,00	249 600,00	0,00		2,15
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí			2 112 000,00	1 168 500,00		18,21
01.04.01	Vybavení objektu nábytkem a základními zařizovacími předměty	1	683 600,00	683 600,00	544 100,00		5,89
01.04.02	Vybavení objektu technikou (audiovizuální technika, didaktická technika a IT technologie)	1	1 428 400,00	1 428 400,00	624 400,00		12,31
01.05	Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP			17 000,00	17 000,00		0,15
01.06.01	Velkoplošný panel - realizace stavby (540x210 cm)	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,1
01.06.02	Kovová tabulka - označení budov	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,04
01.07	Výdaje na účetní audit	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Bank. poplatky za zřízení a vedení zvl. účtu a za finanční transakce na něm	0	0,00	0,00	0,00		0

Finální verze žádosti (ROP-IP)

02	Vedlejší způsobilé výdaje (úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže popsána v příloze č. XI - PPŽP - "Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti")			340 000,00	340 000,00		2,93
02.01	Výdaje na hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02	Cest. náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství			150 000,00	150 000,00		1,29
02.03.01	Projektové řízení	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00		1,29
02.04	Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP			60 000,00	60 000,00		0,52
02.04.01	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,34
02.04.02	Výběrové řízení na zajištění technického dozoru	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,17
02.05	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06	Výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace k žádosti a jejích příloh			130 000,00	130 000,00		1,12
02.06.01	Příprava a zpracování projektu	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00		1,12
03	Křížové financování	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Nezpůsobilé výdaje			0,00	0,00		0
04.01	DPH (vyčíslete, pokud příjemce má nárok na odpočet na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00		0
04.02	Ostatní nezpůsobilé výdaje (blíže specifikujte)	0	0,00	0,00	0,00		0
05	Způsobilé výdaje celkem			11 600 800,00	1 525 500,00		100
05.01	Z toho investiční výdaje	1	10 075 300,00	10 075 300,00	1 525 500,00		86,85
05.02	Z toho neinvestiční výdaje	1	10 075 300,00	10 075 300,00	1 525 500,00		86,85
05.03	Z toho křížové financování			0,00	0,00		0
06	Nezpůsobilé výdaje celkem			0,00	0,00		0
07	Celkové výdaje projektu			11 600 800,00	1 525 500,00		100

14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	11 600 800,00	
Celkové způsobilé výdaje	11 600 800,00	
Celkové způsobilé investiční výdaje	10 075 300,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	10 075 300,00	
Jiné peněžní příjmy projektu	0,00	
Příjmy projektu dle článku 55	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezeře)	11 600 800,00	
Křížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	1 740 120,00	15,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	9 860 680,00	85,00
- z toho EU	9 860 680,00	85,00
Žadatel	1 740 120,00	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	1 740 120,00	

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 966 172,85
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	1 048 475,00
Z toho investiční (Kč):	2 917 697,85

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 682 672,86
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	209 950,00
Z toho investiční (Kč):	2 472 722,86

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 211 834,29
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	38 250,00
Z toho investiční (Kč):	3 173 584,29

16. Prioritní téma

Název prioritního téma:	Vzdělávací infrastruktura
Číslo prioritního téma:	75
Prostředky z EU v Kč:	9 860 680,00
Název typu území:	Město
Číslo typu území:	01
Název hospodářské činnosti:	Jiné nespecifikované služby
Číslo hospodářské činnosti:	22

17. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 376 470,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
P.R.I. s.r.o.	25775731	376 470,00	
	CZ25775731	Společnost s r.o.	

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na zajištění stavebního a technického dozoru
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	208 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vč. vybavení
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	7 051 884,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.03.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj. Cílem projektu je rekonstrukce části budovy - bývalá kovárna, která je v současné době využívána velmi nevhodně jako náhradní skladovací zázemí. Realizací projektu dojde ke změně využití objektu na nový prostor pro vzdělávání s přesahem aktivit v rámci Střední průmyslové školy Vlašim díky spolupráci s partnery, a tím přispějeme k oživení centra města Vlašimi.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt nediskriminuje žádným způsobem uživatele výstupu projektu dle pohlaví, rasy nebo národnosti.

Prostory auly budou bezbariérově upraveny a tím se zajistí zpřístupnění i hendikepovaným občanům a zájemcům o využití prostor.

19. Rovné příležitosti

Číslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

Ano, přednášková aula je upravena pro bezbariérový přístup.

Číslo: 10

Název: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Popis:

Ano, cílem projektu je vybudování multimediální přednáškové auly pro studenty SPŠ Vlašim a cílem přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce - tzn. cílem je podpořit snazší uplatnění na trhu práce absolventům.

20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pamětní kovová tabulka ve velikosti 300x200 mm bude umístěna u v interiéru u hlavního vstupu do auly. Na tabulce bude uvedena informace o finanční podpoře projektu a loga ROP a EU dle manuálu ROP.

Způsob zajištění publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci projektu budou vydány nejméně 2 tiskové zprávy, jejichž součástí bude také informace o podpoře projektu ze strany ROP a EU směrem k nejširší cílové skupině obyvatel středních Čech.

Tyto tiskové zprávy budou vydány při získání dotace a při ukončení projektu a budou distribuovány přímo jednotlivým elektronickým (Česká televize, TV Nova, Český rozhlas, Rádio Blaník) i tištěným médiím (MF DNES, Benešovský deník, Veřejná správa, Právo) i prostřednictvím informačního servisu České tiskové kanceláře.

Způsob zajištění publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Označení předmětů získaných z dotace:

Samolepy budou dle pravidel ROP označovat veškeré předměty, které byly pořízeny z dotace.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na budově v období stavby umístíme velkoplošný panel / transparent ve velikosti 510x240 cm s logy ROP, EU a informacemi o projektu dle pravidel publicity ROP.

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doplnující informace k Žádosti o poskytnutí dotace
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 64
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o splnění definice malého a středního podniku
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Přehled nemovitostí dotčených projektem
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklady dle Stavebního zákona
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Projektová dokumentace
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklady o partnerství
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 9
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha: partnerska_sml_ČSOP.doc
Popis:

Název přílohy: Účelové měrné jednotky staveb
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Přehled zkušeností s projekty žadatele
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 4
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha: Projekty - zkušenosti.doc
Popis:

Název přílohy: Výpis z krajského usnesení o podpoře projektu Auly SPŠ Vlašim
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREJCA@SPS-VLASIM.CZ
Příloha:
Popis:

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

01.12.2012

01.03.2014

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

02.05.2013

31.12.2013

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												01.12
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Proces hodnocení projektu												
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vč. vybavení objektu auly												
Příprava smlouvy o financování projektu												
Výběrové řízení na technický a stavební dozor investora												
Příprava a podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací a vybavení objektu nábytkem a technikou												
I. etapa stavebních prací - šatny žáků vlevo od vchodu												
Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy												
II. etapa stavebních prací - hlavní WC												
III. etapa stavebních prací - rekonstrukce auly vč. vybavení nábytkem a technikou												
Zpracování a odevzdání 2. monitorovací zprávy												
Pojištění pojistitelného majetku vzniklého a pořízeného v rámci projektu												
Kolaudace objektu												
Vypracování 3. závěrečné monitorovací zprávy, ukončení projektu												

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:					02.05							31.12
Datum žádosti o platbu:						30.06			30.09			31.12

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Proces hodnocení projektu												
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vč. vybavení objektu auly												
Příprava smlouvy o financování projektu												
Výběrové řízení na technický a stavební dozor investora												
Příprava a podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací a vybavení objektu nábytkem a technikou												
I. etapa stavebních prací - šatny žáků vlevo od vchodu												
Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy												
II. etapa stavebních prací - hlavní WC												
III. etapa stavebních prací - rekonstrukce auly vč. vybavení nábytkem a technikou												
Zpracování a odevzdání 2. monitorovací zprávy												
Pojištění pojistitelného majetku vzniklého a pořízeného v rámci projektu												
Kolaudace objektu												
Vypracování 3. závěrečné monitorovací zprávy, ukončení projektu												

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:			01.03									
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Proces hodnocení projektu												
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vč. vybavení objektu auly												
Příprava smlouvy o financování projektu												
Výběrové řízení na technický a stavební dozor investora												
Příprava a podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací a vybavení objektu nábytkem a technikou												
I. etapa stavebních prací - šatny žáků vlevo od vchodu												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zpracování a odevzdání 1. monitorovací zprávy												
II. etapa stavebních prací - hlavní WC												
III. etapa stavebních prací - rekonstrukce auly vč. vybavení nábytkem a technikou												
Zpracování a odevzdání 2. monitorovací zprávy												
Pojištění pojistitelného majetku vzniklého a pořízeného v rámci projektu												
Kolaudace objektu												
Vypracování 3. závěrečné monitorovací zprávy, ukončení projektu												

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jsem žadatelem o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt, ke kterému se vztahuje tato Žádost o poskytnutí dotace, a čestně prohlašuji níže uvedené skutečnosti:

ke dni podání Žádosti o poskytnutí dotace mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

řádne a včas splácím finanční závazek/závazky vůči osobě, v jejíž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem dotčeným projektem, které trvá ke dni podání Žádosti o poskytnutí dotace;

v době podání Žádosti o poskytnutí dotace ani v uplynulých třech letech jsem se podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, nenacházel/a v úpadku, nebyl na můj majetek podán návrh na prohlášení konkurzu ani tento návrh pro nedostatek majetku zamítnut, rovněž nebyl na můj majetek podán návrh na vyrovnání ani jsem nepodal/a návrh na nucené vyrovnání;

v době podání Žádosti o poskytnutí dotace se nenacházím podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v úpadku a nedošlo v mém případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh jsem sám nepodal/a ani nebylo v mém případě vydáno rozhodnutí o úpadku; toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti o poskytnutí dotace.


v době podání Žádosti o poskytnutí dotace ani v uplynulých třech letech proti mému majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti mému majetku vedeny;

v době podání Žádosti o poskytnutí dotace ani v uplynulých třech letech se nenacházím ani jsem se nenacházel/a v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani nejsem v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti);

proti mému statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutu organizací apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen (odsouzeni) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace, paděláním či pozměňováním veřejné listiny, úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhého zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon; toto prohlášení se týká i fyzické osoby, která je osobou samostatně výdělečně činnou;

v době podání Žádosti o poskytnutí dotace mi nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se mého předmětu podnikání a/nebo související s projektem, který je předmětem Žádosti o poskytnutí dotace.

při zpracování projektu jsem postupoval/a podle právních předpisů České republiky a Evropské unie.



Finální verze žádosti (ROP-IP)

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uděluji Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy, sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov, IČ 75082314, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které sdělím Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci výše uvedeného projektu. Tento souhlas uděluji Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy rovněž pro případ, bude-li moje Žádost o poskytnutí dotace úspěšná a dojde ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi mnou a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou mé údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem tyto údaje budou zpracovávány.

Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé Žádosti o poskytnutí dotace v centrálním informačním systému MSC2007 pro monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Souhlasím rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků požadovaných, resp. přidělených mému projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů.

Skutečnosti, které touto Žádostí o poskytnutí dotace a tímto čestným prohlášením dokládám, odpovídají skutečnému stavu, který jsem si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil/a. Jsem rovněž schopen/a tyto skutečnosti po dobu 8 let Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy na její vyžádání doložit. Jsem si vědom/a všech důsledků, zejména právních a finančních, které by pro mě nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé a úplné.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

Unikátní kód žádosti (hash):

2oL10P0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	66
Název výzvy:	Výzva č. 66 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst, oblast vzdělávání - SŠ
Název operačního programu:	ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo prioritní osy:	15.3
Název prioritní osy:	Integrovaný rozvoj území
Číslo oblasti podpory:	15.3.2
Název oblasti podpory:	Rozvoj měst
Číslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Aula SPŠ ve Vlašimi 2012
Název žadatele:	Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Adresa žadatele:	Komenského, /41 25801, Vlašim
Hlavní kontaktní osoba:	Krejča Zdeněk
Telefon:	732767014